Článek 3
PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu díla a ceny za dílo podle Článku 2 odst. 4 a 5 tohoto dodatku a podle soupisu změn (Příloha č. 1). Hodnota jednotlivých změn činí (bez DPH):

Druh změny	**Částka bez DPH**
a) záměna položek dle § 222 odst. 7 ZZVZ (odečtená položka −308 643,75 Kč, nová položka +127 479,62 Kč)	−181 164,13 Kč
b) nerealizované práce (méněpráce) dle skutečných výměr	−847 522,49 Kč
c) vícepráce dle § 222 odst. 4 ZZVZ	+13 255,58 Kč
Celková změna ceny tímto dodatkem	**−1 015 431,04 Kč**

2. Na základě oboustranně odsouhlasených změn se text Článku 4 Smlouvy o dílo („Cena za Dílo"), odst. 1, mění a nově zní takto:

Cena za dílo celkem bez DPH	2 860 002,05 Kč
Výše DPH (21 %)	600 600,43 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	**3 460 602,48 Kč**

3. Smluvní strany prohlašují, že sjednanou cenou za dílo podle odst. 2 tohoto článku jsou vypořádány veškeré práce a dodávky provedené zhotovitelem podle Smlouvy ve znění jejích dodatků a zhotovitel nebude vůči objednateli uplatňovat žádné další nároky na úhradu ceny za dílo.
4. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli nejpozději do **[doplnit datum]** kompletní dokladovou část díla, zejména protokoly o všech provedených statických a rázových zatěžovacích zkouškách a doklady o předání odstraněné asfaltové směsi k recyklaci. Zhotovitel není oprávněn vystavit konečnou fakturu dříve, než objednateli řádně předá dokladovou část podle tohoto odstavce a podle Článku 2 odst. 13 písm. d), e) a l) Smlouvy.
5. Ostatní ustanovení Článku 4 Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

Článek 4
UJEDNÁNÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ

1. Ostatní ujednání Smlouvy, ve znění Dodatků č. 1 a č. 2, která nejsou tímto dodatkem č. 3 výslovně dotčena, zůstávají v plném rozsahu beze změn, v platnosti a účinnosti.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění na profilu zadavatele podle § 219 ZZVZ ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven v elektronické podobě a nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu uznávanými elektronickými podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou: Příloha č. 1 – Soupis změn (rozpočet „D3 – dodatek č. 3" ze dne 17. 09. 2026); Příloha č. 2 – Přehled záměny položek podle § 222 odst. 7 písm. d) ZZVZ.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek pečlivě přečetly, jeho obsahu plně rozumí a že vyjadřuje jejich svobodnou a vážnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
6. Tento dodatek č. 3 byl schválen Zastupitelstvem obce Kobylá nad Vidnavkou na jeho zasedání dne **[doplnit]** pod číslem usnesení **[doplnit]**.