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U s n e s e n í 

 z 31. zasedání zastupitelstva Obce Kobylá nad Vidnavkou, konaného dne 24.8.2026 

 

• Plnění usnesení z minulého jednání ZO bylo splněno 

• Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního jednání 

                                                                                                                    

1 Oprava infrastruktury po povodních 

 

Zastupitelstvo obce Kobylá nad Vidnavkou 

I.   bere na vědomí 

změnový list č. 1 ke Smlouvě o dílo na veřejnou zakázku „Oprava technické infrastruktury – místní 

komunikace Kobylá nad Vidnavkou – ETAPA 1.“, obsahující soupis víceprací a méněprací v celkové 

hodnotě 376 458,33 Kč bez DPH; 

II.   schvaluje 

uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 27. 03. 2026 mezi obcí Kobylá nad Vidnavkou 

jako objednatelem a společností BERKASTAV s.r.o., IČ 026 57 392, se sídlem Kasárenská 2501/7, 

Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, jako zhotovitelem, na veřejnou zakázku „Oprava technické 

infrastruktury – místní komunikace Kobylá nad Vidnavkou – ETAPA 1.“, jehož předmětem je: 

a) zvýšení ceny za dílo o 376 458,33 Kč bez DPH na celkovou cenu 9 990 458,33 Kč bez 

DPH (12 088 454,58 Kč včetně DPH), 

b) prodloužení termínu provedení díla o 30 kalendářních dnů, tj. na 150 dnů od převzetí 

staveniště, 

c) zrušení povinnosti zhotovitele vyhotovit geodetickou část dokumentace skutečného 

provedení díla ve výměnném formátu dle vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální 

technické mapě, to vše ve znění, které tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení; 

III.  konstatuje, 

že změny závazku podle bodu II. tohoto usnesení nejsou podstatnými změnami závazku ze smlouvy 

na veřejnou zakázku ve smyslu § 222 ZZVZ, a to změna dle písm. a) podle § 222 odst. 4 ZZVZ, změna 

dle písm. b) podle § 222 odst. 6 ZZVZ a změna dle písm. c) podle § 222 odst. 3 ZZVZ a contrario; 

IV.   pověřuje 

starostku obce Miroslavu Rybárikovou podpisem Dodatku č. 1 dle bodu II. tohoto usnesení; 

V.    ukládá 

d) starostce obce zajistit uveřejnění Dodatku č. 1 na profilu zadavatele podle § 219 ZZVZ 

a odeslání oznámení o změně závazku k uveřejnění podle § 212 ZZVZ ve lhůtě 30 dnů 

od změny závazku dle § 222 odst. 8 ZZVZ. 

2 Různé, diskuze, závěr 

 

- zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 988/1 v k.ú. Kobylá nad Vidnavkou 

dle předloženého plánku, 
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- zastupitelstvo obce schvaluje Volební řád do školské rady ZŠ Kobylá nad Vidnavkou. 

 

Příloha č. 1: 

- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 

 

V Kobylé nad Vidnavkou dne 25.8.2026 

 

 

…………………………………                              …….……………………… 

Miroslava Rybáriková – starostka       Jan Hendrych – místostarosta 


