

Dodatek č. 1 ke Smlouvě na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorský dozor

uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Článek 1 SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Zástupce obce a kontaktní osoba
ve věcech smluvních:

Telefon:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Obec Kobylá nad Vidnavkou

Kobylá nad Vidnavkou 53, 790 65 Kobylá nad Vidnavkou

70599971

CZ70599971

Miroslava Rybáriková, starostka

+420 724 810 495

podatelna@oukobyly.cz

Česká spořitelna a.s.

1907243 339/0800

a

Zhotovitel:

Sídlo:

IČ:

Statutární zástupce/osoba oprávněná za
zhotovitele jednat:

Telefon/mobil:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

MOSTMA s.r.o.

Plachty 514/8b, 634 00 Brno

11684763

Ing. Jan Matějčíček, jednatel

607 677 921

mostma@mostma.cz

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

1434787001/2700

Výše uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorský dozor (dále jako „Smlouva“), kterým mění a doplňují následující ustanovení Smlouvy pro veřejnou zakázku s názvem: „**Projekční a inženýrské práce Lávka ev. č. KO-L-1 a Lávka ev. č. KO-L-2**“ ze dne 13. 01. 2025:

Článek 2 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Zúčastněné smluvní strany navzájem prohlašují, že jsou oprávněny tento dodatek č. 1 uzavřít a řádně plnit závazky v něm obsažené, a že splňují veškeré podmínky a požadavky stanovené platnými právními předpisy k jeho uzavření.
2. Zúčastněné smluvní strany navzájem prohlašují, že dne 13. 01. 2025 mezi sebou uzavřely Smlouvu na provedení veřejné zakázky „*Projekční a inženýrské práce – Lávka ev. č. K0-L-1 a Lávka ev. č. K0-L-2*“.

Článek 3 PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu díla před jeho dokončením, kdy byl předmět plnění rozšířen projekční práce – 2x přeložka vodovodu lávek.
2. Celková cena za dílo činí:

	Cena v Kč bez DPH
Lávka ev. č. K0-L-1	
DÚSP - projektová dokumentace pro společné povolení	357 000,- Kč
inženýrsko – geologický průzkum	58 000,- Kč
PDPS – projektová dokumentace pro provedení stavby	129 900,- Kč

	Cena v Kč bez DPH
Lávka ev. č. K0-L-2	
DÚSP - projektová dokumentace pro společné povolení	357 000,- Kč
inženýrsko – geologický průzkum	58 000,- Kč
PDPS – projektová dokumentace pro provedení stavby	129 900,- Kč

Článek 4 UJEDNÁNÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčené tímto dodatkem č. 1 nemění.
2. Tento dodatek č. 1 se uzavírá v elektronické podobě. Každá smluvní strana obdrží vyhotovení dodatku elektronickými podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.
3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, jeho obsahu porozuměly, toto je výrazem jejich projevené svobodně a vážně, na důkaz čehož připojují níže osoby oprávněné jednat jménem nebo za smluvní strany své vlastnoruční podpisy.

Objednatel:

V Kobylé nad Vidnavkou dne

.....
Miroslava Rybáriková
Starostka

Zhotovitel:

V Olomouci dne

.....
Ing. Jan Matějčík
Jednatel

Tento dodatek č. 1 mezi shora uvedenými smluvními stranami byl schválen usnesením [k doplnění] na schůzi zastupitelstva obce Kobylá nad Vidnavkou, konané dne [k doplnění].